

DB Netz AG
Region Ost
I.NF-O-F
Granitzstraße 55-56
13189 Berlin
www.dbnetze.com/fahrweg



Pankow-Heinersdorf
Prenzlauer Promenade/
Granitzstraße

DB Netz AG • RB Ost • I.NF-O-F.Mo • Granitzstraße 55-56 • 13189 Berlin

Amt Rostocker Heide
für Gemeinde Bentwisch
Eichenallee 20
18182 Gelbensande

Petra Mock
Telefon: 030 297 40849
Petra.Mock@deutschebahn.com
Zeichen: I.NF-O-F.Mo

Zahlung bitte an:

DB Netz AG, RB Ost
IBAN: DE14120800004094706400
BIC: DRESDEFF120

Bei Zahlung bitte immer angeben:

Nummer: 888867 4925
Datum: 16.04.2021 / fällig: 15.07.2021
Debitor: 131 82 42
Umsatzsteuernummer: 029 550 00001

Schlussrechnung_Anteil kommunales Drittel

Bau- und Verwaltungskosten - Anteil SBL 1_Kostenfolge vor Gesetzesänderung des § 13 EKrG

Kreuzungsmaßnahme:	Technische Sicherung am BÜ km 65,725 Gemeindestraße Klein Bartelsdorfer Weg, Po 20_der Bahnstrecke 6322 Stralsund-Rostock Hbf; Neubau einer Lichtzeichenanlage mit Halbschranken LzH/F-Hp am Bahnübergang; Abrechnungszeitraum bis 31.12.2019
Kreuzungsvereinbarung:	14.05. / 27.08.2009 - gen.: 13.04.2010; 1. NT nicht krb. SBL gem. KÜ zur KrV: 17.10. / 04.11.13
DB Projektdefinition:	T.016040386.00000

Gemäß § 5 der o.g. Vereinbarung werden die Kosten der Maßnahme von DB Netz AG, Straßenbauasträger (SBL) und Staat zu je einem Drittel getragen.

Die Maßnahme wurde baulich am 21.08.2014 fertiggestellt*.

Anteil Bau- und Verwaltungskosten	283.066,75 €
davon bereits gezahlt	267.638,16 €
Zahlungsanforderung Bau- und Verwaltungskosten	15.428,59 €
davon steuerbare Umsätze	283.066,75 €
kreuzungsbedingte USt 19%	53.782,68 €
davon bereits abgeführte kreuzungsbedingte USt 19%	50.851,25 €
noch abzuführende kreuzungsbedingte USt 19%	2.931,43 €
Zahlungsanforderung Kostenmasse aus kreuzungsbedingter USt	977,14 €
Zahlungsanforderung gesamt	16.405,73 €

Eine Kopie unserer Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gem. § 48b Abs. 1 Satz 1 des EStG vom Finanzamt für Körperschaften III Berlin mit der Steuernummer 29/001/60045 vom 18.10.2018 ist beigelegt.

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Ronald Pofalla

Vorstand:
Frank Sennhenn,
Vorsitzender
Jens Bergmann
Dr. Christian Gruß
Dr. Volker Hentschel
Ute Plambeck
Dr. Christian Runzheimer

Unser Anliegen:



Die Berechnung entnehmen Sie bitte nachfolgender Aufstellung:

1 Der DB Netz AG entstandene kreuzungsbedingte Kosten

1.1	Bau- und Grunderwerbskosten gemäß Kostennachweis			772.419,15 €
1.2	Verwaltungskosten	10%		77.241,92 €
1.3	Erlöse		abzgl.	-460,80 €
1.4	Summe			849.200,27 €

2 Kostentragung der der DB Netz AG entstandenen kreuzungsbedingten Kosten

2.1	DB Netz AG	33,33%		283.066,77 €
2.2	SBL	33,33%		283.066,75 €
2.3	Staat	33,33%		283.066,75 €

3 Berechnung des von der DB Netz AG zu versteuernden (Teil-)Ausgleichsbetrages

3.1	Kostenanteil des SBL gemäß 2.2			283.066,75 €
3.2	Kostenanteil der DB Netz AG an den kreuzungsbedingten Kosten des SBL gemäß Zusammenstellung der vsI. Kosten Abschnitt C.1		abzgl.	0,00 €
3.3	(Teil-)Ausgleichsbetrag			283.066,75 €

4 Kreuzungsbedingte USt

19%	53.782,68 €
-----	-------------

5 Kostentragung der von der DB Netz AG abzuführenden kreuzungsbedingten USt

5.1	DB Netz AG	33,33%	17.927,56 €
5.2	SBL	33,33%	17.927,56 €
5.3	Staat	33,33%	17.927,56 €

6 Zahlungsanforderung SBL 1

		kreuzungs- bedingte USt	Kostenmasse USt (anteilig)
6.1	Bau- und Verwaltungskosten inkl. USt	100,00%	283.066,75 €
6.2	davon bereits gezahlt		
6.3	Zahlungsanforderung 01	19%	34.419,29 €
6.4	Zahlungsanforderung 02	19%	93.100,62 €
6.5	Zahlungsanforderung 03	19%	107.420,29 €
6.6	Zahlungsanforderung 04	19%	11.690,46 €
6.7	Zahlungsanforderung 05	19%	21.007,50 €
6.8	...		
6.9	Zwischensumme		267.638,16 €
6.10	Zahlungsanforderung SBL 1		15.428,59 €

7 Zahlungsanforderung SBL 2

		kreuzungs- bedingte USt	Kostenmasse USt (anteilig)
7.1	Bau- und Verwaltungskosten inkl. USt		
7.2	davon bereits gezahlt		
7.3	Zahlungsanforderung 01		
7.4	Zahlungsanforderung 02		
7.5	Zahlungsanforderung 03		
7.6	Zwischensumme	0,00 €	0,00 €
7.7	Zahlungsanforderung SBL 2	0,00 €	0,00 €

8	Zahlungsanforderung Staat		kreuzungs- bedingte USt	Kostenmasse USt (anteilig)	
8.1	Bau- und Verwaltungskosten inkl. USt		283.066,75 €	0,00 €	17.927,56 €
8.2	davon bereits gezahlt				
		USt			
8.3	Zahlungsanforderung 01	19%	34.419,29 €		2.179,89 €
8.4	Zahlungsanforderung 02	19%	93.100,62 €		5.896,37 €
8.5	Zahlungsanforderung 03	19%	107.420,29 €		6.803,28 €
8.6	Zahlungsanforderung 04	19%	11.690,46 €		740,40 €
8.7	Zahlungsanforderung 05	19%	21.007,50 €		1.330,47 €
8.8	...				
8.9	Zwischensumme		267.638,16 €	0,00 €	16.950,42 €
8.10	Zahlungsanforderung Staat		15.428,59 €	0,00 €	977,14 €

36.537,78
59.996,98
117.122,57
12.424,86
22.337,97
207.588,58

Die kreuzungsbedingte USt wurde gemäß ARS vom 02.05.2013 berechnet!

- Anlagen: Kostennachweis
 rechnungsbegründende Unterlagen

Nr. 223401 - 223402, 223404, 223406 - 223407, PKA
v. 18.11.16Mo und Zusammenstellung der Kostennachweise

Weitere Anlagen:

- Auftragnehmer-Erklärung zur Entsorgung von LST-Restbaustoffen der Fa. T-G-R GmbH v. 14.12.2016 mit Anlage DB Netz AG vom 13.04.2021
- Anzeige der Nutzung vom 21.08.2014

