

Beschlussvorlage

VBE/2907/2021/GBE

**Sa
chv
erh
alt:**

Beschluss der Gemeindevertretung Bentwisch über die flächenmäßige Erweiterung der Mensa bei der Baumaßnahme "Erweiterung Kita Zwergenhaus" in Bentwisch

Amt/Aktenzeichen: BuE /

Erstellungsdatum: 26.10.2021

Verfasser: Engler, Philipp

Status: öffentlich

Die
Ge
mei
nde
erw
eite
rt
zur
zeit
die

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

25.11.2021 Gemeindevertretung Bentwisch

Kita „Zwergenhaus“ in Bentwisch mit Fördermitteln vom Landkreis.

Es besteht die Möglichkeit den Speiseraum/Mensa im Zuge der Baumaßnahme zu erweitern.

Die jetzige geplante und derzeit in Bau befindliche Größe des Saales ist ca. 119 m². Mit der

Erweiterung in Richtung Feuerwehrgebäude kann die Größe auf ca. 156 m² vergrößert werden.

Die Kosten für die Erweiterung wurden durch den Architekten auf 65.000,00 € berechnet.

Im Anhang ist der geänderte Grundriss zu finden. Die Vergrößerung/Erweiterung ist mit einer rot gekennzeichneten Wolke eingerahmt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung empfiehlt der Gemeindevertretung die Erweiterung des Speisesaals. Mit Hinblick auf die momentan geltenden Abstandsregelungen wäre ein Betrieb des Speisesaals während der Verpflegung der Kinder besser händelbar.

Die Gemeinde Bentwisch hat am 09.04.2021 den Zuwendungsbescheid für die Förderung zum Ausbau der Kita Zwergenhaus in Bentwisch erhalten. Gefördert werden 90 % der zuwendungsfähigen tatsächlichen Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 1.420.836,75 €.

Finanzierung:

Die Gesamtkosten für die Erweiterung in Höhe von ca. 65.000,00 € sind aus dem Produktkonto 01.36500.7851200 zu finanzieren. Beim Los 3 „Zimmereiarbeiten/Dachdecker/Dachklempnerarbeiten“ sind Einsparungen zur Kostenschätzung in Höhe von ca. 152.000,00 € zu erwarten. Im Haushalt der Gemeinde sind für das Vorhaben finanzielle Mittel in Höhe von 4.126.900,00 € vorgesehen. Die Finanzierung ist gesichert.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Bentwisch beschließt den Speisesaal/Mensa beim Bauvorhaben „Erweiterung Kita Zwergenhaus“ zu vergrößern. Die geplanten Kosten in Höhe von ca. 65.000,00 € sind aus dem Produktkonto 01.36500.7851200 zu finanzieren und sind gesichert. Beim Los 3 sind dagegen ca. 152.000,00 € Einsparungen zu erwarten.

Abstimmungsergebnis:

VBE/2907/2021/GBE

Anzahl der gesetzlichen Vertreter:
Davon anwesend:
Anzahl Ja-Stimmen:
Anzahl Nein-Stimmen
Enthaltungen:

Anlage/n

KITA GR 03 Grundriss Erdgeschoss_221 Index E_sw