

Beschlussvorlage

VBE/2366/2020/GRÖ

Beschluss der Gemeindevertretung Rövershagen über die Beauftragung von Nachträgen bei der Erschließung des B-Plan Nr. 8.1 "Im Wiesengrund II"

Amt/Aktenzeichen: BuE /	Erstellungsdatum: 05.10.2020
Verfasser: Engler, Philipp	Status: öffentlich

Beratungsfolge:	
Datum der Sitzung	Gremium
12.10.2020	Gemeindevertretung Rövershagen

Sachverhalt:

Die Gemeinde Rövershagen hat die Erschließung des B-Plangebietes Nr. 8.1 „Im Wiesengrund II“ an die Firma Groth & Co. vergeben.

Für diverse zusätzliche Arbeiten hat die Firma Groth & Co. 2 Nachträge gestellt.

Folgende Leistungen beinhalten diese Nachträge:

1. Umsetzen des Containers vom Fußballtrainingsplatz
2. Sicherung der Schieberkappen mittels Schachtringen
3. Anschluss an den Schacht der Vorflut von der Baumaßnahme „Oberflächenentwässerung Wiethäger Str.“
4. Lichtmast umsetzen (Weiterberechnung an Antragssteller ist erfolgt)
5. Überpumpen von Oberflächenwasser für den Umschluss der Vorflut

Die vom Ingenieurbüro Voss & Muderack geprüften Einheitspreise ergeben eine Gesamtsumme in Höhe von 15.915,06 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung empfiehlt der Gemeindevertretung Rövershagen den 3. und 4. Nachtrag der Firma Groth & Co. zu beauftragen. Die angebotenen Leistungen sind zum Abschluss der Erschließungsarbeiten nötig.

Finanzierung:

Die Gemeinde Rövershagen hat finanzielle Mittel in Höhe von 3.607.561,00 € für die Erschließung Produktkonto 03.11401.7853200 bereitgestellt. Das Auftragsvolumen der Firma Groth & Co. erhöht sich auf 2.618.825,38 €.

Im Produktkonto 03.11401.7853200 sind noch 350.997,39 € verfügbar. Die Finanzierung ist somit gesichert.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Rövershagen beschließt die Beauftragung des 3. und 4. Nachtrages der Firma Groth & Co. in Höhe von 15.915,06 €. Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 03.11401.7853200 und ist gesichert.